

KOMUNALAC d.o.o. Slunj
 Društvo za vodoopskrbu i odvodnju
 47240 Slunj, Petra Svačića 5
 MB:03369811, OIB:68591579130
 Slunj, 05.03.2021. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) donosim

4. IZMJENA PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Plan nabave odnosi se na nabavu usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (javna nabava) i nabavu usluga i robe od 20.000,00 do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (jednostavna nabava), kako slijedi:

Evid. br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica?	EU financiranje DA/NE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1-MV-2021	Radovi prema koncepcijskom rješenju smanjenja gubitaka na mreži	45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju	7.800.000,00 7.557.672,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Okvirni sporazum	NE	I kvartal	OS 4 godine	Mijenja se
2-MV-2021	Aplikacijski paket za razvoj vodnokomunalne infrastrukture	71242000-6 Izrada projektne dokumentacije	232.500,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	NE	III kvartal	12 mjeseci	Briše se
3-MV-2021	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Blagaj	45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju	3.000.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	NE	III kvartal II kvartal	12 mjeseci	Mijenja se
4-MV-2021	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Glina - Tatar Varoš sa CS Gornja Glina	45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju	3.200.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	NE	III kvartal II kvartal	12 mjeseci	Mijenja se

1-J-2021	Održavanje NUS-a	72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Narudžbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
2-J-2021	Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće	71610000-7 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće	26.640,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
3-J-2021	Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja – Kruškovača – Komesarac, 1. faza Furjan - Bogovolja	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	130.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	I kvartal	18 mjeseci	
4-J-2021	Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda Božić Brdo - Dobrenica	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	55.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
5-J-2021	Radovi prema tehničkom rješenju odvodnje na RB4	45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizacije	160.000,00	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	NE	II kvartal	3 mjeseca	Briše se
6-J-2021	Gorivo	09130000-9 Nafta i destilati	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	II kvartal	12 mjeseci	
7-J-2021	Nabava i servisiranje vodomjera	38421100-3 Vodomjeri	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	II kvartal	12 mjeseci	
8-J-2021	Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže	44160000-9 Cjevovod, sustavi cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	II kvartal	12 mjeseci	
9-J-2021	Stručni nadzor nad programom sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Slunj	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	NE	II kvartal	Usklađeno sa rokom izvođenja radova	

10-J-2021	Elaborat zaštite okoliša za projekte koji su u postupku ishođenja dozvola a) Vodoopskrbni cjevovodi M. Vuković – Kuterovac – Bogvići – VS Čardak i odvojak M.brdo b) Vodoopskrbni cjevovod CS Slunjčica – VS Melnica – Vojni poligon c) Vodoopskrbna mreža naselja Koransko selo d) Vodoopskrbni cjevovod Grgić Križ – Dubrava – Salopek Luke e) Vodoopskrbni cjevovod za istočni dio naselja Strmac u Slunj f) Vodoopskrbni cjevovod za UPOV grada Slunja g) Vodoopskrba odlagališta otpada „Pavlovac“	90713000-8 Usluge savjetovanja u pitanjima okoliša	25.000,00 30.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Narudžbenica	NE	I kvartal	3 mjeseca	Dodaje se Mijenja se i dodaje
-----------	--	---	------------------------	-----------------------------	----	----	--------------	----	-----------	-----------	-------------------------------

Direktor:
Dinko Puškarić, dipl. ing. strojarstva

